


● プロジェクト体制



プロジェクト概要

期 間 : 2021年8月～2022年3月

平均人工 : 1.5人工/月

- 運用のしやすさ (できるだけノーコードで変更可)
- 関わる人数が多いことによるID毎の費用低減
- どの携帯電話事業者の仕事が今忙しいかを視覚的に見える化するダッシュボード搭載
- 実務担当者が使いやすいインターフェースにする

以上を大きなポイントと整理し、プロジェクトマネジメントを実施。

プロジェクト開始時に設定した**予算を15%下回る**費用でシステムを納品し、運用開始できる状態となった。

その後、追加業務として、システム使用浸透活動を受注し、顧客先に常駐し、システムの微修正と共に、使用推進活動をおこなった。

● 導入までの主な流れ

